Leitsatze:

1. Mit dem Inkrafttreten des EEG 2009 am 01.01.2009 wurde die Pflicht eines Netzbetreibers
zur Erweiterung der Netzkapazitat nach 8§ 9 Abs. 1 EEG 2009 auch gegeniiber dem Betrei-
ber einer bereits zuvor angeschlossenen Anlage zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren
Energien begrindet.

2. Die Begriindung einer konkreten Netzerweiterungspflicht setzt in formaler Hinsicht ein
Lverlangen“ voraus, welches aus der mafgeblichen Sicht eines objektiven Erklarungsemp-
fangers hinreichend deutlich zum Ausdruck bringen muss, dass der Erklarende mit dem der-
zeitigen Ausbauzustand des Netzes unzufrieden ist und eine Erweiterung der Netzkapazitat
ultimativ begehrt.

3. In materiell-rechtlicher Hinsicht ist Voraussetzung fiir die Begriindung einer Pflicht des
Netzbetreibers zur unverziiglichen Netzerweiterung die Erforderlichkeit einer entsprechen-
den Ausbaumafnahme; eine Erweiterung der Netzkapazitat ist nur dann als erforderlich i.S.
von § 9 Abs. 1 S. 1 EEG 2009 anzusehen, wenn sie nach objektiven Mal3stdben z. Zt. des
Verlangens eines Anspruchsberechtigten zur Sicherstellung der Abnahme, Ubertragung und
Verteilung des von diesem erzeugten (bzw. alsbald erzeugten) Stroms aus erneuerbaren
Energien oder Grubengas vorzunehmen ist, d.h., wenn sie fir die Funktionsfahigkeit des
vom Anspruchsberechtigten genutzten Netzes unentbehrlich ist.

4. Zur Unzumutbarkeit einer erforderlichen Mal3Bnahme zur Erweiterung der Netzkapazitat i.S.
von 89 Abs. 3 EEG 2009 sowie zur Unverziglichkeit der Realisierung einer Netzerweite-
rung.

OLG Naumburg, Urt vom 16.04.2015, 2 U 78/14;
vorgehend LG Halle, Urt vom 15.08.2014, 6 O 418/13
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als Urkundsbeamtin der Geschaftsstelle

In dem Rechtsstreit



hat der 2. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Naumburg durch den Vorsitzenden Richter am
Oberlandesgericht Dr. Engel, den Richter am Oberlandesgericht Manshausen und den Rich-
ter am Oberlandesgericht Wiedemann auf die mindliche Verhandlung vom 1. April 2015

fur Recht erkannt:

Die Berufung der Klagerin gegen das am 15. August 2014 verkiindete Urteil der

Einzelrichterin der 6. Zivilkammer des Landgerichts Halle wird zurtickgewiesen.
Die Kosten des Berufungsverfahrens hat die Klagerin zu tragen.

Das Urteil des Senats und das o.a. Urteil des Landgerichts sind jeweils ohne
Sicherheitsleistung vorlaufig vollstreckbar. Die Klagerin kann die Zwangsvollstre-
ckung durch die Beklagte durch Sicherheitsleistung in H6he von 110 % des zu voll-
streckenden Betrages abwenden, wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung

Sicherheit in gleicher Hohe geleistet hat.

Grinde
A.

Die Klagerin begehrt von der Beklagten Schadenersatz wegen der Verletzung der Netzaus-
baupflicht nach § 10 Abs. 1 EEG 20009.

Die Klagerin betreibt in K. (Landkreis M. , Sachsen-Anhalt) seit
2008 eine Biogasanlage mit Blockheizkraftwerk (kinftig: BHKW) mit einer installierten elekt-
rischen Leistung von 834 kW, und einer installierten Warmeleistung von 914 kW,. lhre Inves-
titionskosten hierfur bezifferte sie mit 3,3 Mio. Euro. Sie meldete die Anlage am 20.12.2007

zum Anschluss an das Netz der Beklagten und zur Stromeinspeisung an.

Die Beklagte teilte der Klagerin im Ergebnis einer von ihr durchgefiihrten Netzvertraglich-
keitsprifung mit Schreiben vom 26.03.2008 mit, dass ein Anschluss nur an ein 20 kV-Kabel
der Beklagten moglich und eine technische Einrichtung zur Reduzierung der Einspeise-
leistung 1.S.v. 84 Abs.3 S. 1 EEG 2004 erforderlich sei. Ein netzvertraglicher Anschluss
kénne nur dann erfolgen, wenn der Kurzschlussstrombeitrag der Erzeugungsanlage auf die
Hohe des Nennstroms begrenzt werde. Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der An-
lage K 4 (Anlagenband) Bezug genommen. In einem Abstimmungsgesprach am 02.10.2008
wurden die technischen Madglichkeiten der Begrenzung des Kurzschlussstrombeitrags im
Einzelnen besprochen. Die Beklagte wies u.a. darauf hin, dass ausgehend von den empiri-
schen Werten der letzten zwei bis drei Jahre mit Abschaltungen im Umfang von 200 Stunden
je Jahr zu rechnen sei. Die Klagerin entschied sich letztlich fir die Installation eines Steue-
rungskabels mit sog. sekundarer Mithahmeschaltung (vgl. Niederschrift, Anlage K 5, Anla-

genband). Die Beklagte fasste die Rahmenbedingungen der Einspeisemdglichkeit in einem



als Auftragsbestatigung abgefassten Schreiben vom 06.10.2008 zusammen (vgl. Anlage K 6,

Anlagenband).

Wahrend des Betriebs der Biogasanlage kam es wiederholt zu Uberlastungen des Mittel-
spannungsnetzes der Beklagten, welche zu Abschaltungen der Stromeinspeisung durch die

Klagerin und damit zu Erldsausfallen bei der Klagerin fuhrten.

Mit anwaltlichem Schriftsatz vom 20.10.2009 forderte die Klagerin die Beklagte auf, notwen-
dige Netzausbaumalnahmen zur Reduzierung der Abschaltungen durchzufihren. Hierauf
antwortete die Beklagte mit Schreiben vom 29.10.2009, dass das Planaufstellungsverfahren
fur einen Ersatzneubau des Umspannwerks K. (einer 20 kV-Schaltanlage) ab-
geschlossen und die Realisierung der Baumalnahme fiir 2010 vorgesehen sei. Auf Anfrage
der Klagerin prazisierte sie diese Angabe mit Schreiben vom 27.11.2009 dahin, dass der
Umbau bis Dezember 2010 abgeschlossen werde. Am 03.12.2010 schloss die Beklagte den
Umbau des Umspannwerks K. ab und nahm die bei der Klagerin installierte

Mitnahmeschaltung aulRer Betrieb.

Die Klagerin erhob gegen die Beklagte erstmals mit Schriftsatz vom 16.05.2011 einen An-
spruch auf Ersatz des durch Erl6sausfalle im Jahr 2010 entstandenen Vermégensschadens.

Eine unter dem Aktenzeichen 7 O 52/12 rechtshéangige Klage (vgl. BeiA) nahm sie zuriick.

Die Klagerin hat nun einen Schadenersatzanspruch wegen der Erlésausfalle im Jahr 2010 in
Hohe von 60.299,95 € geltend gemacht und diesen Anspruch vorrangig auf 8 10 Abs. 1 EEG
2009, hilfsweise auf § 280 BGB bzw. § 823 Abs. 2 BGB gestiitzt. Sie hat behauptet, dass der
Umbau des Umspannwerks planerisch innerhalb von ca. zwei Monaten und baulich inner-
halb von zehn Tagen hétte erfolgen kénnen, so dass die Beklagte die netzbedingten Ab-

schaltungen im Jahr 2010 hatte vermeiden kdnnen.

Die Beklagte hat dieses Vorbringen bestritten und dagegen behauptet, dass vergleichbare
Netzausbauarbeiten gewodhnlich ca. 12 bis 15 Monate andauerten. Das Projekt des Ersatz-
neubaus des 0.g. Umspannwerks sei bereits im Jahr 2008 eingeleitet worden (vgl. Projekt-
blatt UW K. /Sud, Anlage B 4, Anlagenband). Die Baumal3nahme habe Investi-
tionen in Hohe von ca. 1,7981 Mio. Euro erfordert. Die Ausschaltzeiten des BHKW der Kla-
gerin seien ganz uberwiegend wahrend der unmittelbaren Inbetriebnahme des neuen Um-
spannwerks erfolgt und wéaren auch angefallen, wenn die Baumalinahme zlgiger vorge-

nommen worden ware.

Wegen der weiteren Einzelheiten, insbesondere wegen der widerstreitenden Rechtsauffas-
sungen der Parteien des Rechtsstreits und wegen des Verlaufs des Verfahrens in erster In-
stanz, nimmt der Senat auf die tatsdchlichen Feststellungen im angefochtenen Urteil Bezug,
§ 540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO.



Das Landgericht hat die Klage mit seinem am 15.08.2014 verkiindeten Urteil als unbegrin-
det abgewiesen. Es hat seine Entscheidung im Wesentlichen darauf gestitzt, dass nicht er-
sichtlich sei, dass die Beklagte ihrer Verpflichtung aus § 9 Abs. 1 EEG 2009 nicht nachge-
kommen sei. Die vorgenommene MalRBhahme zum Netzausbau sei nicht auf Verlangen der
Klagerin nach 89 Abs.1 EEG 2009, sondern im Rahmen der allgemeinen Netzausbau-
verflichtung nach 88 11, 14 EnWG erfolgt. Die Forderung der Beklagten nach Begrenzung
des Kurzschlussstroms in der Anlage der Klagerin sei als technische Anschlussbedingung
nach 8 7 Abs. 2 EEG 2009 gerechtfertigt gewesen. Selbst wenn eine Pflichtverletzung der
Beklagten vorgelegen hatte, sei von einem tberwiegenden Mitverschulden der Klagerin aus-
zugehen, weil die Klagerin die Notwendigkeit einer Einspeiseabschaltung durch die Mitnah-
meschaltung dadurch hatte vermeiden kdnnen, dass sie sich an einem anderen Netzver-
kniipfungspunkt héatte anschlieRen lassen. AuRerst hilfsweise hat das Landgericht darauf
abgestellt, dass ein Verlangen der Klagerin nach einem Netzausbau bereits zum Zeitpunkt
des Netzanschlusses eine fur die Beklagte wirtschaftlich unzumutbare Forderung dargestellt
hatte. SchlieZlich sei auch nicht ersichtlich, dass eine Planungs-. Bau- und Inbetriebnahme-
zeit flr eine Schaltanlage einschlie3lich Genehmigung und Errichtung eines neuen Gebau-

des von etwas mehr als einem Jahr uniblich gewesen sei.

Die Klagerin hat gegen das ihr am 22.08.2014 zugestellte Urteil mit einem am 22.09.2014
beim Oberlandesgericht vorab per Fax eingegangenen Schriftsatz Berufung eingelegt und
diese Berufung innerhalb der ihr bis zum 21.11.2014 verlangerten Berufungsbegriindungs-

frist auch begrindet.

Mit ihrer Berufung verfolgt sie ihre urspriingliche Klageforderung vollumfanglich weiter. Sie
vertritt die Auffassung, dass als Verlangen i.S. von 8 9 Abs. 1 EEG 2009 jeder Ausbau-
wunsch in Betracht komme, auch ein konkludent durch das Anschlussbegehren selbst ge&u-
Rerter Ausbauwunsch. Die technischen Vorgaben entsprechend § 7 Abs. 2 EEG 2009 wirk-
ten sich auf die Zulassigkeit des Verlangens nicht aus. Das angefochtene Urteil lasse eine
Abwégung der Verschuldensbeitrdge im Rahmen seiner Erwagungen zu 8§ 254 BGB nicht
erkennen; nach dem Zweck der Vorschrift des § 9 Abs. 1 EEG 2009, der sich aus den Ge-
setzesmaterialien ableiten lasse, sei der Mitverschuldensvorwurf nicht zu rechtfertigen. Das
Landgericht habe die Grundsatze der Feststellung einer wirtschaftlichen Unzumutbarkeit
einer Netzausbaumaflinahme fehlerhaft angewandt. Ausgehend vom Netzanschlussbegeh-
ren vom 20.12.2007 sei der Netzausbau nicht unverziglich i.S. von 8§ 9 Abs. 1 EEG 2009
erfolgt.

Die Klagerin beantragt,

unter Abanderung des erstinstanzlichen Urteils



die Beklagte zu verurteilen, an sie 60.299,95 € nebst Zinsen in Hohe von funf Pro-

zentpunkten Uber dem Basiszinssatz nach § 247 BGB ab Rechtshangigkeit zu zahlen.
Die Beklagte beantragt,
die Berufung zurtickzuweisen.

Sie verteidigt das erstinstanzliche Urteil und hat insbesondere ergdnzend dargelegt, dass der
Ersatzneubau des Umspannwerks K. als MaRnahme des planmafigen Netz-
ausbaus nach 88 11, 14 EnWG begonnen worden sei; andere Stromerzeugungsanlagen
unter Nutzung erneuerbarer Energietrager als diejenige der Klagerin seien an dem Netz nicht
angeschlossen gewesen. Sie vertritt die Auffassung, dass wegen des Charakters des An-
spruchs nach 8 9 Abs. 1 EEG 2009 als sog. ,verhaltener Anspruch® ein eindeutiges Verlan-

gen zu fordern sei.

Der Senat hat am 01.04.2015 mundlich zur Sache verhandelt; wegen der Einzelheiten wird
auf den Inhalt des Sitzungsprotokolls des Senats vom selben Tage (vgl. GA Bd. Il Bl. 1) Be-

zug genommen,

B.

Die Berufung der Klagerin ist zuldssig, insbesondere ist sie form- und fristgeman eingelegt

und begrindet worden. Sie hat jedoch in der Sache keinen Erfolg.

Die Klagerin hat schon dem Grunde nach unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt einen An-

spruch auf Schadenersatz gegen die Beklagte.

I. Die Klagerin hat gegen die Beklagte keinen vertraglichen Schadenersatzanspruch nach
§ 280 Abs. 1 BGB i.V. mit dem Netznutzungsvertrag.

1. Zwischen den Prozessparteien ist ein Vertragsverhdltnis Giber den Netzanschluss und die
Netznutzung, insbesondere die Stromeinspeisung durch die Klagerin, zustande gekommen.
Grundlage des Vertragsverhdltnisses sind insbesondere das Netzanschlussbegehren der
Klagerin in Form des Anschlussantrags vom 20.12.2007, das Schreiben der Beklagten vom
26.03.2008, der Inhalt des Abstimmungsgespréachs am 02.10.2008 und die Auftragsbestati-
gung der Beklagten vom 06.10.2008.

2. Gegenstand der einvernehmlich getroffenen Absprachen ist u.a. die Installation eines
Steuerungskabels mit sog. sekundéarer Mithahmeschaltung als Instrument der Gewahrleis-
tung der Netzvertraglichkeit des Anlagenanschlusses. Zur Zeit des Vertragsschlusses ist der

Klagerin aufgrund entsprechender Informationen der Beklagten bekannt gewesen, dass die



sekundare Mitnahmeschaltung zu Abschaltungen der Stromeinspeisung im Umfang von jahr-

lich etwa 200 Stunden fihren wird.

3. Zur Zeit des Vertragsabschlusses im Jahr 2008, d.h. im zeitlichen Geltungsbereich des
EEG 2004, existierte eine mit § 9 Abs. 1 EEG 2009 vergleichbare Vorschrift Gber eine um-
fassende Pflicht des Netzbetreibers zur Erweiterung der Netzkapazitat noch nicht, so dass
eine vertragliche Pflicht zur Netzerweiterung jedenfalls nicht begriindet worden ist. Die Netz-
ausbaupflicht i.S. von § 4 Abs. 2 S. 2 Halbs. 2 EEG 2004 zur Herstellung eines technisch fur
den Anschluss der Anlage geeigneten Netzes ist im vorliegenden Fall nicht betroffen, weil
hier der bloRe Anschluss der Anlage der Klagerin den Netzausbau noch nicht unabdingbar
notwendig machte, was etwa bei volliger Auslastung des zum Anschluss vorgesehenen Mit-
telspannungsnetzes der Fall gewesen wéare (vgl. Altrock/ Oschmann/ Theobald, EEG 2004,
2. Aufl. 2008, § 4 Rn. 57 m.w.N.).

4. Die Klagerin hat eine Verletzung vertraglicher Pflichten der Beklagten zur Ermdglichung
der Netznutzung nicht substantiiert vorgetragen. Hierzu hatte es nach dem Vorausgefiihrten
insbesondere einer Darstellung bedurft, dass der 0.g. Umfang der Netzabschaltungen (etwa
200 Stunden im Jahr) im streitgegenstandlichen Jahr 2010 nicht unerheblich Uberschritten
worden sei, und weiter einer Stellungnahme zum Vorbringen der Beklagten, wonach die im
Jahr 2010 vorgenommenen Netzabschaltungen ganz Uberwiegend mit dem Wechsel der

Schaltanlage im Zusammenhang gestanden héatten.

II. Die Klagerin hat gegen die Beklagte keinen gesetzlichen Anspruch auf Schadenersatz
nach § 10 Abs. 1 EEG 2009.

1. Mit dem Inkrafttreten des EEG 2009 am 01.01.2009 wurde fir die Beklagte kraft Gesetzes
auch die Pflicht zur Erweiterung der Netzkapazitat nach § 9 Abs. 1 EEG 2009 begriindet (vgl.
§ 66 Abs. 1 S. 1 EEG 2009, welcher keine Mal3gaben zur Begrenzung des Inkrafttretens des
Teil 2 Abschnitt 2 enthalt). Insoweit wurde ein gesetzliches Schuldverhéltnis der Beklagten
mit jedem Einspeisewilligen bis zur Aufnahme der Stromeinspeisung bzw. mit jedem Anla-
genbetreiber ab Beginn der Stromeinspeisung begrundet. Die Vorschrift erfasst auch solche
bereits am Stromnetz angeschlossene Anlagen. Ein entsprechendes gesetzliches Schuld-
verhéaltnis bestand demnach seit dem 01.01.2009 auch zwischen der Klagerin als Anlagen-

betreiberin und der Beklagten als Netzbetreiberin.

2. Die Klagerin auRerte erstmals mit Schriftsatz vom 20.10.2009 den Wunsch nach einem

Ausbau desjenigen Netzes, an dem ihre Anlage angeschlossen war und ist.

a) Die Begriindung einer konkreten Netzerweiterungspflicht setzt in formaler Hinsicht ein

.verlangen® voraus.



aa) Soweit das Gesetz als Anspruchsberechtigten lediglich den ,Einspeisewilligen“ bezeich-
net, ist hieraus allerdings keine Beschrénkung des Kreises der Anspruchsberechtigten abzu-
leiten, wie sich ohne weiteres aus der nachfolgend geregelten Informationspflicht ergibt (dort
sind Anlagenbetreiber ausdrticklich aufgefihrt). Hiervon gehen die Prozessparteien tberein-

stimmend aus.

bb) Das Verlangen muss zwar nicht auf die einschlagige Rechtsvorschrift gestiitzt oder aus-
driicklich als Verlangen der Erweiterung der Netzkapazitat bezeichnet werden. Es muss aber
aus der mal3geblichen Sicht eines objektiven Erklarungsempfangers hinreichend deutlich
zum Ausdruck bringen, dass der ,Verlangende* mit dem derzeitigen Ausbauzustand des
Netzes nicht zufrieden ist und eine Erweiterung der Netzkapazitat ultimativ begehrt. Es darf
kein Zweifel am Charakter der Erklarung als unmissverstandliche Handlungsaufforderung
bestehen. Denn das Gesetz knipft an das Verlangen — unter dem Vorbehalt des Vorliegens
der materiell-rechtlichen Voraussetzungen — die Rechtsfolge der Begrindung einer Pflicht
zum unverziglichen Handeln (vgl. auch Ehricke in: Frenz/ Miiggenborg, EEG, 3. Aufl. 2013,
8 9 Rn. 24 f.). Unter Beachtung dieser inhaltlichen Anforderungen mag ein Verlangen u.U.
auch durch ein schliissiges Handeln erklart werden kdénnen, andererseits wird nicht bereits

jedes Anschlussbegehren als ein Verlangen i.S. von § 9 Abs. 1 EEG 2009 zu verstehen sein.

b) Nach diesen MaRRstaben verlangte die Klagerin erstmals mit ihrem Schriftsatz vom
20.10.2009 an die Beklagte eine technische Verstarkung des Netzes zur Vermeidung von

Netzabschaltungen.

aa) Hinsichtlich des Antrags vom 20.12.2007 auf Netzanschluss, der schon nicht in den zeit-
lichen Anwendungsbereich des § 9 Abs. 1 EEG 2009 féllt, ist lediglich erganzend anzumer-
ken, dass dieser Antrag kein, auch kein konkludentes Verlangen der Erweiterung der Netz-
kapazitat enthielt. Das nachfolgende Verhalten der Klagerin in den Verhandlungen (ber die
einzelnen Bedingungen des Netzanschlusses zeigt vielmehr, dass die Klagerin den vorge-

fundenen Netzzustand beanstandungsfrei akzeptierte.

bb) Im Schriftsatz vom 20.10.2009 forderte die Klagerin die Beklagte auf, ihr eine Einspei-
sung von Kurzschlussstrom in das Netz zu ermdglichen und die Netzabschaltungen zu ver-
meiden. Sie berief sich ausdricklich auf 8 9 Abs. 1 EEG 2009 und auf die i.E. bestehende

Notwendigkeit entsprechender Optimierungs-, Verstarkungs- oder Ausbaumafnahmen.

3. In materiell-rechtlicher Hinsicht ist Voraussetzung fir die Begrindung einer Pflicht der Be-
klagten zur unverziglichen Netzerweiterung die Erforderlichkeit einer entsprechenden Aus-
baumaRnahme. Es kann hier offen bleiben, ob die Klagerin die Erforderlichkeit der techni-
schen Ertlchtigung des von ihr genutzten Mittelspannungsnetzes der Beklagten im Oktober

2010 schlussig vorgetragen hat; der Senat unterstellt dies zugunsten der Klagerin als wahr.



a) In Anlehnung an die Abgrenzung zwischen notwendigen und (nur) nitzlichen Verwendun-
gen auf eine Sache (88 994 und 996 BGB, vgl. auch Ehricke, a.a.O., 8 9 Rn. 18) ist eine Er-
weiterung der Netzkapazitat nur dann als erforderlich i.S. von § 9 Abs. 1 S. 1 EEG 2009 an-
zusehen, wenn sie nach objektiven Mal3stdben z. Zt. des Verlangens eines Anspruchsbe-
rechtigten zur Sicherstellung der Abnahme, Ubertragung und Verteilung des von diesem
erzeugten (bzw. alsbald erzeugten) Stroms aus Erneuerbaren Energien oder Grubengas
vorzunehmen ist, d.h., wenn sie fir die Funktionsfahigkeit des vom Anspruchsberechtigten

genutzten Netzes unentbehrlich ist (vgl. so Ehricke, a.a.O., Rn. 28 1.).

b) Eine solche Erforderlichkeit nach objektiven Mal3stdben hat die Klagerin jedenfalls nicht
ausdricklich vorgetragen, sondern hat sie als unstreitig unterstellt. Die Beklagte hat sich hin-
gegen ausdrucklich darauf berufen, dass die von ihr seit dem Jahr 2008 begonnene Planung
des Ersatzneubaus des Umspannwerks in K. unabhangig von einer Erforder-
lichkeit i.S. von 8 9 Abs. 1 S. 1 EEG 2009 als MafRnahme der allgemeinen Netzentwicklung
nach § 11 EnWG erfolgt sei.

¢) Dem Vorbringen der Klagerin ist allenfalls konkludent zu entnehmen, dass sie im Oktober
2009 nach dem Stand der Technik Netzabschaltungen im Umfang von jahrlich ca. 200 Stun-
den auch fur objektiv nicht mehr gerechtfertigt erachtete. Ob dies gentigt, von einer Unent-
behrlichkeit einer Netzausbaumafnahme fir die Funktionsfahigkeit des Mittelspannungsnet-

zes der Beklagten auszugehen, mag zweifelhaft sein.

4. Selbst wenn der Senat unterstellt, dass die Erfilllung der Voraussetzungen nach 8§ 9
Abs. 1 S. 1 EEG 2009 nachgewiesen ist, war die Beklagte gegeniber der Klagerin zur Erwei-
terung der Netzkapazitat nicht verpflichtet, weil die — unterstellt notwendige — Ausbaumalf3-

nahme hier der Beklagten jedenfalls wirtschaftlich nicht zumutbar war.

a) Nach 89 Abs. 3 EEG 2009 besteht die Pflicht zum Netzausbau ausnahmsweise dann
nicht, wenn die erforderliche MalRnhahme der Netzbetreiberin wirtschaftlich unzumutbar ist.
Die Beweislast fur die Unzumutbarkeit liegt bei der Netzbetreiberin (vgl. Wustlich in: Altrock/
Oschmann/ Theobald, EEG, 3. Aufl. 2011, 8 9 Rn. 13 und 31). Fur die Feststellung einer

Unzumutbarkeit sind die beiderseitigen Interessen einzelfallbezogen abzuwégen.

b) Eine wirtschaftliche Unzumutbarkeit kann sich insbesondere aus dem Vergleich der betei-
ligten finanziellen Interessen ergeben, d.h. des finanziellen Interesses an der Vornahme der
Ausbaumalnahme auf Seiten des Anlagenbetreibers, der sein Verlangen ausgesprochen
hat, bzw. auch einer Mehrheit von entsprechenden Anlagenbetreibern und auf Seiten des
Netzbetreibers dessen eigenes Interesse, aber auch das Interesse der Allgemeinheit aller
seiner Netznutzer an einer hohen Effizienz und Nachhaltigkeit der — walzbaren — Ausbaukos-

ten des Netzes.



c¢) Fur diesen Vergleich ist hier nur das Interesse der Klagerin selbst am Netzausbau zu be-
riicksichtigen, weil — wie die Beklagte unwidersprochen vorgetragen hat — die Klagerin z. Zt.
der Vornahme des Ersatzneubaus des Umspannwerks K. die einzige Betreibe-
rin einer EEG-Anlage war, die aus diesem Netzausbau unmittelbaren Nutzen ziehen konnte.
Angesichts der unverziglichen Information der Klagerin durch die Beklagte tiber den ohnehin
beabsichtigten Ersatzneubau der Schaltanlage im Jahr 2010, d.h. der Information, dass un-
abhéngig vom Verlangen der Klagerin nach 8 9 Abs. 1 S. 1 EEG 2009 spatestens ab dem
01.01.2011 keine Abschaltungen der Stromeinspeisungen von der Anlage der Klagerin we-
gen des Kurzschlussstroms erfolgen sollten, ist das Interesse der Klagerin zudem nur noch
auf eine ,Beschleunigung” derselben Netzausbaumaflinahme gerichtet gewesen und war
deswegen in seiner Grofienordnung entsprechend der Hohe der Klageforderung mit etwa

60.000 Euro zu bewerten.

d) Das dem Interesse der Klagerin gegeniberstehende Interesse der Beklagten ist grund-
satzlich nach den geplanten Kosten des Ersatzbaus des Umspannwerks K. Zu
bemessen, weil die Klagerin eine alternative Mal3hahme, mit deren Durchflihrung ihrem Inte-
resse in gleicher Weise hatte entsprochen werden kdnnen, schon nicht behauptet hat. Diese
Ausbaumalnahme erforderte — wie die Beklagte unwidersprochen vorgetragen hat — einen
kurzfristigen Investitionsbedarf in Hohe von fast 1,8 Mio. Euro. Es erscheint sachgerecht,
hier das ,Beschleunigungsinteresse” der Klagerin lediglich gegen den Mehraufwand der Be-
klagten im Falle einer beschleunigten Ausfihrung des Bauvorhabens abzuwéagen. Insoweit
hat sich die Beklagte zwar darauf berufen, dass ihr eine Beschleunigung nicht méglich ge-
wesen sei. Selbst wenn der Senat jedoch zugunsten der Klagerin unterstellte, dass einzelne
Arbeitsschritte zur Umsetzung des Ersatzneubaus der Schaltanlage zu beschleunigen gewe-
sen waren, war es der Beklagten nicht zumutbar, lediglich zur Erreichung verhaltnismaRig
geringfugiger wirtschaftlicher Vorteile eines einzelnen Anlagenbetreibers entsprechende,
regelmafig kostenintensive und hinsichtlich des Gesamterfolgs u.U. auch risikobehaftete

Beschleunigungsmal3nahmen, tiber den normalen Bauablauf hinaus, zu ergreifen.

e) Nur hilfsweise ist darauf hinzuweisen, dass sich eine wirtschaftliche Unzumutbarkeit selbst
dann ergabe, wenn man einen Vergleich zwischen den Investititonskosten der Klagerin und
denjenigen der Beklagten anstellte. In der Spruchpraxis der Clearingstelle EEG und in der
einschlagigen Kommentarliteratur ist allgemein anerkannt, dass ein fur die Annahme der
wirtschaftlichen Unzumutbarkeit sprechendes Missverhdltnis zwischen dem individuellen
Nutzen der Anlagenbetreiber und Einspeisewilligen einerseits und dem allgemein zu tragen-
dem Aufwand der Erweiterung der Netzkapazitat auszugehen ist, wenn die erforderlichen
Investitionskosten des Netzbetreibers mehr als 25 % der Investitionskosten des Anlagen-
betreibers erreichen (vgl. Clearingstelle EEG, Votum v. 19.09.2008, 2008/14 <S. 11 BA>; so

auch aufgegriffen vom Gesetzgeber in spateren Gesetzesentwirfen, vgl. BT-Drs. 18/1304,
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S. 186 <als Anlage B 15 eingereicht>; Wustlich, a.a.0., 8 9 Rn. 35; unter Verweis auf die
Einzelfallbezogenheit auch Ehricke, a.a.0., 8 9 Rn. 35, 36). Hier steht einem angeblichen
Investitionsvolumen der Klagerin in H6he von ca. 3,3 Mio. Euro ein Kostenaufwand der Be-
klagten von o.g. etwa 1,8 Mio. Euro gegenuber, d.h. eine mehr als 50 % der Investition der
Klagerin umfassende Investition der Beklagten, bei der auch ohne weitere Sachaufklarung

von einer wirtschaftlichen Unzumutbarkeit auszugehen ware.

5. Selbst wenn der Senat ul3erst hilfsweise davon ausginge, dass die Beklagte gegentuber
der Klagerin zur Durchfiihrung des Ersatzneubaus des Umspannwerks K. nach
§9 Abs.1 S.1 EEG 2009 verpflichtet gewesen sei, lage eine Pflichtverletzung nicht vor,
denn die Beklagte hat diese Mal3hahme zur Erweiterung der Netzkapazitat durchgefihrt und
sie hat auch ihrer Pflicht in zeitlicher Hinsicht, nAmlich ihr Mittelspannungsnetz ,unverziglich®

auszubauen, genigt.

a) Der unbestimmte Rechtsbegriff ,unverziglich ist entsprechend seiner Legaldifinition in
§ 121 BGB als ,ohne schuldhaftes Zogern* auszulegen. Eine feste, nach Tagen zu bestim-
mende Frist ergibt sich hieraus nicht. Im Fall des § 9 Abs. 1 S. 1 EEG 2009 ist zu berick-
sichtigen, dass fir die Realisierung von Ausbaumaf3nahmen neben der Einrdumung einer
angemessenen Prif- und Entscheidungsfrist fir den Netzbetreiber (vgl. Ehricke, a.a.O.,
Rn. 22) auch die erforderlichen Zeitraume fir die Umsetzung, d.h. die Herbeifihrung der
Planreife der Anlage, sodann ihrer baurechtlichen Zulassigkeit, anschlieBend der praktischen
Durchfuihrung einschlie3lich der bestehenden Lieferfristen fir die bendtigten Bau- und Anla-
genteile und schlieBlich der Durchfihrung der u.U. bestehenden Prifungs- und Zertifizie-
rungsmalinahmen, als unverschuldete ,Verzogerungen® der Erweiterung der Netzkapazitét

anzuerkennen sind.

b) Die Beklagte hat detailliert und unter Vorlage ihres Projektplanes (vgl. Anlage B 4) darge-
legt, dass die von ihr bendtigte Zeit von ca. 13 Monaten fir die Planung und Durchfiihrung
der AusbaumalRnahme auch nach objektiven Mal3stdben erforderlich gewesen sei. Die Kl&-
gerin ist dem gegentber bei ihrer pauschalen, angesichts des Vorbringens der Beklagten
nunmehr unsubstantiierten Behauptung geblieben, dass die MaRnahme innerhalb von weni-
ger als drei Monaten habe umgesetzt werden kénnen. Dieser Vortrag der fir das Vorliegen
einer Pflichtverletzung darlegungs- und beweisbelasteten Klagerin ist nicht beweiserheblich.
Es ist nicht zu beanstanden, dass das Landgericht zu diesem Aspekt nicht das von der Kla-
gerin angebotene Sachverstandigengutachen in Auftrag gegeben und die gegenbeweislich
benannten Beweismittel der Beklagten (Zeugen, Sachverstandiger) unbeachtet gelassen hat.
Soweit die Klagerin im Termin der mindlichen Verhandlung vor dem Senat darauf verwiesen
hat, dass sich die Zeitangabe von drei Monaten aus dem Projektplan der Beklagten selbst

ergebe, hat die Beklagte zutreffend dargelegt, dass im Projektplan lediglich an einer Stelle
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eine zweimonatige Umsetzungsfrist bezeichnet ist, welche sich jedoch nicht auf das Ge-
samtprojekt, sondern lediglich auf den Zeitraum der Inbetriebnahme des Schaltfeldes nach
seiner vollstandigen Errichtung bezieht. Fir das Gesamtprojekt wurden hingegen auch im

Projektplan zwdlf bis fiinfzehn Monate veranschlagt.

lll. Ein Anspruch der Klagerin gegen die Beklagte nach § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. 8§ 11 ff.
EnWG besteht nicht.

Die Ausbauverpflichtung nach dem EnWG dient dem allgemeinen Schutz einer sicheren und
zuverlassigen Energieversorgung und nicht dem Schutz eines konkreten Netznutzers (vgl.
Theobald in: Danner/ Theobald, EnergieR, Bd. |, EnWG § 11 Rn. 40).

C.

Die Entscheidung Uber die Kosten des Berufungsverfahrens beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.

Die weiteren Nebenentscheidungen ergeben sich aus 8 26 Nr. 8 EGZPO i.V. mit 88 708
Nr. 10, 711 S. 1 sowie 543, 544 Abs. 1 S. 1 ZPO.

Die Revision nach § 543 Abs. 2 ZPO war nicht zuzulassen, da die Rechtssache weder
grundséatzliche Bedeutung hat noch die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer

einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Revisionsgerichts erfordert.

gez. Dr. Engel gez. Manshausen gez. Wiedemann



